



Cronograma de Desembolso
Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

☐ Cronograma ini ☒ X Reprogramação

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF	Proponente/Tomador/Ag. Promotor
CPS Nº. 041/2021	Prefeitura Municipal de Monte Mor

Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
Monte Mor/SP	Barramento

Programa	Ação/Modalidade	Fonte de Recursos
REGUL. DE VAZÕES D'ÁGUA	Projeto executivo para regularizações de vazões	Meio Ambiente

Término da carência	Valor liberado até	05/02/2024	A liberar
			R\$ 570.145,49

Valor do Investimento	Financiamento	Contrapartida
R\$ 724.178,17	R\$ 570.145,49	R\$ 154.032,68

Desembolsos

Referência		Financiamento		Contrapartida	
Mês	Ano	Valor em R\$	%	Valor em R\$	%
Fevereiro	2024	14.489,31	78,73%	3.914,48	21,27%
Março	2024				
Abril	2024				
Maio	2024	169.778,34	78,73%	45.867,96	21,27%
Junho	2024				
Julho	2024				
Agosto	2024	146.908,46	78,73%	39.689,37	21,27%
Setembro	2024				
Outubro	2024				
Novembro	2024	185.869,02	78,73%	50.215,07	21,27%
Dezembro	2024				
Janeiro	2025	53.100,36	78,73%	14.345,80	21,27%

Total por exercício

Ano	Valor Financiamento	%	Valor contrapartida	%
2024	R\$ 517.045,13	78,73%	R\$ 139.686,88	21,27%
2025	R\$ 53.100,36	78,73%	R\$ 14.345,80	21,27%

Monte Mor	31 de Outubro de 2023	Edivaldo Antonio Brischi
Local	Data	Representante Tomador/Agente Promotor

Observações:

Os campos Referência e Desembolso indicam a origem dos recursos a serem alocados ao(s) projeto(s), os percentuais de participação de cada entidade no financiamento e os valores a serem desembolsados mensalmente.