



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA		DATA	06/06/2024	BDI	19,50%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA	FONTE	VERSÃO		HORA	MÊS
LOCAL:	PRAÇA DA BIBLIS ENTRE AS RUAS ALICE PEREIRA CRUZ PASTOR MANOEL LEMES GOMES PEREIRA E AV. LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO - JARDIM PAULISTA - MONTE MOR - SP	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO		115,54	71,46
		SIURB	2024/01 SEM DESONERAÇÃO		156,70%	9872%
PROPRIETÁRIO:	PREFEIRURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	SP	2024/01		71% -	

ITEM	DESCR(ÇÃO)	VALOR (R\$)	M(ON)S 1	M(ON)S 2	M(ON)S 3	Total parcela
1	QUADRA	R\$ 250.501,41	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
			R\$ 75.150,42	R\$ 75.150,42	R\$ 100.200,57	R\$ 250.501,41
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 48.847,78	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
			R\$ 14.654,33	R\$ 14.654,33	R\$ 19.539,11	R\$ 48.847,78
		R\$ 299.349,19	R\$ 89.804,76	R\$ 89.804,76	R\$ 119.739,68	R\$ 299.349,19
		Saldo	R\$ 209.544,43	R\$ 119.739,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL RIBEIRO NASCIMENTO
Data: 25/06/2024 14:28:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gabriel Ribeiro Nascimento
Engenheiro Civil – CREA 506931967

Maurício Guimarães Assinado de forma digital por
Maurício Guimarães
Dados: 2024.06.25 15:18:44 -03'00'

Eng.º Maurício Guimarães
Secretário Municipal de Planejamento e Obras
CREA: 507.010.968-1